

一橋大学硬式野球部 創部100周年記念事業計画

一橋大学硬式野球部・一球会

1. 事業計画概要

(1) 記念事業の狙い

- ・ 2023年の創部100周年を機に、活動を振り返り伝統を後世に伝える
- ・ 野球部活動の環境を整えることで、戦力強化、部活の活性化を図る
 - * 2004年の国立大学の法人化以降、大学は各クラブ活動の施設に対する出費を停止しており、必要な設備を新設、更新する場合はOB会による資金調達が必須となっている

(2) 実施項目

- ・ 環境整備～部室新築、マネジャー作業室、トレーニングルーム（以下TR）、観客席設置他
- ・ 100年史作成
- ・ HP改修
- ・ 記念式典開催

(3) 寄付金募集

期間	2021年、2022年の2年間	
募集金額	早期募集目標額	32百万円
	2年間最終目標額	40百万円

(4) 活動スケジュール

- ・ 100周年事業計画策定・承認 2020年12月
- ・ 寄付金募集スタート 2021年01月
- ・ 諸設備工事 2021年秋～2023年春
- ・ 100周年史発刊・記念式典 2023年春～秋

2. 環境整備事業について

所要金額 合計37.1百万円、うち早期に必要なもの31.1百万円

各環境事業の所要金額（）内とその概要は下記の通り

部室新築・旧部室改修およびTR設置（下記①②④⑥）に関しては末尾の補足資料ご参照。

①部室新築（女子マネジャー用作業室・トイレ・更衣室併設を含む）（17百万円）

- ・1988年築の部室が部員数増加で手狭な上、劣化が激しく安全面・衛生面から改修が必要
- ・野球場周辺に女子マネジャー用の作業室、トイレ、更衣室が無く大変不便

*なお、お示ししているプランは、たたき台であり、敷地の再調査など行い詳細を詰める予定

②旧部室改修の上、TR設置（6.6百万円）

- ・ここ数年のテーマとして部員の筋力向上を掲げているが、筋トレを行う場所が必要
- ・経年劣化した内外装とトイレ・シャワーなど設備を補改修

③散水機・貯留機交換（3百万円）

- ・昨シーズン老朽化により交換済み

④部室備品購入（2百万円）

- ・老朽化の激しいロッカーなどの交換

⑤観客席設置（1.5百万円）

- ・OBや父兄の応援環境整備～バックネット裏25席、1・3塁側に長椅子各10席

⑥トレーニング器具（3.5百万円）

- ・筋トレをするための器具、一部（1百万円程度）は早期に手当てしたい

- ⑦雨天ピッチング練習場拡張（1.5百万円）
 - ・現在マウンド一つをマウンド2つに拡張
- ⑧外野グラウンド補修等（2百万円）
 - ・一定の期間ごとに必要な補修

3. その他の事業について

- (1) 100年史作成 所要金額2百万円
 - ・ 50年史、75年史に続いて、最近の25年の実績を中心に歴史を積み上げる
 - ・ OB・OG、父兄、広商関係者など幅広いステークホルダーから原稿を募る
 - ・ 50年史、75年史にはない新企画、新機軸も打ち出す
 - ・ 希望の方には電磁的配布も検討
- (2) HP改修 所要金額1百万円
 - ・ 部員が管理しやすく、OB・OGからアクセスしやすいホームページへ改訂
- (3) 記念式典開催 詳細未定

4. 寄付金募集の概要

(1) 概要

募集期間 2021年1月から2022年12月の2年間

募集金額 早期募集目標額 32百万円

2年間最終目標額 40百万円

一橋大学後援会課外教育振興基金を使用（従来からの当部への寄付金の受け皿）

(2) 寄付金依頼の目安

一口5万円、出来れば一人二口以上

一口未満の金額も受ける

(3) 寄付いただいた方へのお礼など

- ・100年史を進呈
 - ・寄付者の名前を銘板に刻み、野球部部室に掲示、同様に100年史に記載（金額に関係なく）
 - ・野球部HPのOB・OG向けページに名前掲載（同上）
- * お名前に紐付けた形で金額を公表することは考えておりません

5. 推進体制

一球会会長を100周年事業推進委員長とし、その下に4つの委員会を設ける。
それぞれの進捗につき世話人会にて報告し、進捗管理をする。

(1) 環境整備委員会

環境整備事業の企画立案、業者を含む対外折衝、工事進捗管理
S51飯島（委員長）、S56坂本、H24酒井、H26高石、小林MG

(2) 100年史編纂委員会

100年史の編集、原稿依頼、
H10高野（委員長）、H11力、H14荻田、H15久枝、内海MG

(3) 広報式典委員会

事業の広報、HP等での情報宣伝、記念イベント企画
S52高橋雅（委員長）、S54新、S61別納、R2渡辺、佐藤MG、松永MG

(4) 寄付金募集委員会

寄付金の募集、入金管理、支払い管理
S51佐治（委員長）、S58小方、H5犬飼、H7小林、H20村松、古川MG、三浦MG

以 上

補足資料：部室新築・旧部室改修およびトレーニングルーム設置について

1. 必要性と改善ポイント

- 1) 部室が狭い ; 選手40名+女子マネ10名=50名前後の部員数。特に女子マネスペースにしわ寄せ
- 2) 女子トイレが無い ; 女子マネ10人、試合時の観客・他校のマネなど女性が不便（遠い）
- 3) 経年変化で改修必要 ; ①屋根防水外壁吹付け ②室内内装（天井壁床）③設備（照明・空調・便器・シャワー器具）
- 4) 外部水洗い場が使いづらい ; 水はね防止、水洗金具変更など
- 5) トレーニングルーム（TR）；雨天でも筋トレなどできるTRが欲しい。

⇒ ①現部室の改修工事 : 経年変化（屋根・外壁の防水吹付け、内装・照明の改修）
・設備改修： 男子トイレ（便器変更）、シャワー室、空調

②部室新築+現部室をTRに ・部室新築25坪：男子ロッカー、女子マネ部屋、女子トイレ他
・現部室をTRに：内装・設備の改修、床モルタル打ち直し

*なお、お示ししている部室新築プランは、たたき台であり、敷地の再調査など行い詳細を詰める予定

2. 工事の詳細

工事名		工事概要	概算工事費		
現 部 室 改 修 ・ T R 設 置	屋根・外壁	屋根防水 外壁塗装	・折版洗浄止水、塗装 ・外壁・扉・給排気口の吹付け・塗装	1,700,000	
	部室内改装	天井貼替 壁吹付け 天井灯 床 空調	・ジプトン材貼替、断熱材（グラスウール） ・吹付け ・LED 8個 ・コンセント ・土間コン打ち直し ・冷暖房機器2台	3,000,000	
	トイレ改修	男子トイレ改修	・ウォシュレット1台、小便器3機、手洗器、換気扇 ・内装・床改装は最小限に	2,200,000	
	シャワー室	シャワー器具修理等	・シャワーヘッド、ホース交換（4か所） ・天井、壁吹付け	500,000	
	水洗い場	外部水洗い場補修	・水はね防止（ブロック積み）、水洗交換	200,000	
	ハンドボール部使用箇所の改修については同部により負担			確認予定	
	小 計			6,600,000	
	部 室 新 築	部室新築 (25坪)	ロッカールーム ゲートルーム 女子マネ室 納戸 ユーティリティ 女子トイレ	・24畳（内下駄箱3畳）・エアコン2・ロッカ-40・TV ・4.5畳・OB OG室（書籍・写真集）・MT室 ・6畳 ・エアコン ・ロッカ-12 ・机 ・3畳 ・野球部書類、備品（書庫・キャビネ） ・5畳 ・流し台（製氷機・冷凍・冷蔵庫・机） ・保護者・OG等も利用可能	16,000,000
		申請費用	建築確認申請	・設計図書作製、申請業務（立川合庁ほか）	確認予定
		小 計			17,000,000
購入品		トレーニング器具	・ダンベル他	3,500,000	
		部室備品	・男女ロッカ-50個・下駄棚・TV・流し台	2,000,000	

完成イメージ図



北東面からの完成予想図



南西面からの完成予想図